УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «Элевкон»
_____ В. И. Гримайло
«02» февраля 2015 г.

План-график проведения работ по конструктивным элементам МКД в 2015г.

№п/п	Улица	Дом	весенний осмотр МКД	Ремонт в подъездах	ремонт кровли	ремонт цоколя	осмотр и сост. тех/пас готовности		проверка и прочистка по необходимости ливневых труб	
			апрель				август	сентябрь	с 15по30 мая	с15по30 октября
1	Больничная	1		июнь						
2	Больничная	3								
3	Высоковольтная	1а								
4	Высоковольтная	1б								
5	Высоковольтная	1в								
6	Высоковольтная	1г								
7	Высоковольтная	1д								
8	Высоковольтная	42								
9	Высоковольтная	46		июнь						
10	Высоковольтная	48								
11	Высоковольтная	52		май						
12	Высоковольтная	54		май						
13	Кирова	2		август		июнь-сентябрь				
14	Кирова	3								
15	Кирова	4								
16	Кирова	5		август		июнь-сентябрь				
17	Кирова	6								
18	Кирова	8		сентябрь		июнь-сентябрь				
19	Кирова	11								
20	Кирова	12								
21	Кирова	13								
22	Кирова	15								
23	Кирова	16								
24	Кирова	18		сентябрь		июнь-сентябрь				
25	Кирова	20								
26	Ленина	3								
27	Ленина	4								
28	Ленина	5								
29	Ленина	6								
30	Ленина	7								
31	Ленина	8								
32	Ленина	9								
33	Ленина	10								
34	Ленина	11								
35	Ленина	12								
36	Ленина	13								