УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «Элевкон»
_____ В. И. Гримайло
«_09_» _февраля_ 2016 г.

План-график проведения работ по конструктивным элементам МКД в 2016г.

			весен-ний осмотр МКД	Ремонт в подъездах	ремонт кровли	ремонт цоколя	осмотр и сост. тех/пас готовности		проверка и прочистка по необходимости ливневых труб		дымовые и вентиляционные каналы	влажная уборка подъездов
№п/п	Улица	Дом	апрель				август	сентябрь	с 15по30 мая	с15по30 октября		
1	Больничная	1										
2	Больничная	3										
3	Высоковольтная	1а										
4	Высоковольтная	1б										
5	Высоковольтная	1в										
6	Высоковольтная	1г										
7	Высоковольтная	1д										
8	Высоковольтная	42										
9	Высоковольтная	46										
10	Высоковольтная	48										
11	Высоковольтная	52										
12	Высоковольтная	54										
13	Кирова	2										
14	Кирова	3										
15	Кирова	4		июль								
16	Кирова	5										
17	Кирова	6		июль								
18	Кирова	8										
19	Кирова	11										
20	Кирова	12										
21	Кирова	13										
22	Кирова	15										
23	Кирова	16										
24	Кирова	18										
25	Кирова	20										
26	Ленина	3										
27	Ленина	4										
28	Ленина	5										
29	Ленина	6		октябрь								
30	Ленина	7										
31	Ленина	8										
32	Ленина	9		октябрь								
33	Ленина	10										
34	Ленина	11										
35	Ленина	12										
36	Ленина	13										
37	Мира	1		сентябрь		июнь-сентябрь						
38	Мира	1а		сентябрь								