

Утверждаю:  
Генеральный директор ООО «ЭЛЕВКОН»



В.И.Гримайло  
« 04 » апреля 2022г.

### План - График

Промывки и опрессовки внутренних систем отопления МКД  
с 12 сентября 2022г.

Адрес	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
Южная 1А, 1Б, 1В, 1Г Больничная 1, 3 Высоковольтная 1Б, 1В, 1Г, 1Д Надежды 1, 2, 3, 4 Мира 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 6А					
Первомайская 26, 28, 32, 34 Школьная 1, 2А, 4, 6, 8А Пушкина 2А, 5, 12 Мира 7, 9, 11, 13, 15, 17 Пионерская 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 Кирова 2, 3, 8 Высоковольтная 1А Победы 1 Ленина 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Цветная 8					
Победы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Кирова 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 Октябрьская 1, 3, 4, 6, 8, 15, 17, 19, 21 Первомайская 30 Мира 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 25					
Мира 26, 27 Цветная 2, 4, 6 Высоковольтная 42, 46, 48, 52, 54					
Пушкина 1, 3, 4А, 6А, 10А, 12А Цветная 5, 5А, 5Б Нечепуренко 42, 44, 46, 49 Стадионная 2, 4					

Главный инженер ООО "ЭЛЕВКОН"

Корнеев В.В.