



Утверждаю:
Генеральный директор ООО «ЭЛЕВКОН»

В.И.Гримайло

« 28 » сентября 2015 года

График

опрессовки тепловых сетей ООО «ЭЛЕВКОН»
с « 02 » 10 2015г. по « 07.10 » 2015 г.

Адрес	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
Южная 1А, 1Б, 1В, 1Г Больничная 1, 3 Высоковольтная 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д Надежды 1, 2, 3, 4 Мира 6, 6А	■				
Первомайская 18, 26, 28, 30, 32, 34 Школьная 1, 2А, 4, 6, 8А Пушкина 2А, 5, 12 Мира 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 26		■			
Победы 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 Кирова 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 Мира 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27			■		
Пионерская 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 Ленина 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Цветная 2, 4, 6, 8 Высоковольтная 42, 46, 48, 52, 54				■	
Октябрьская 1,3,4, 6, 8, 15, 17, 19, 21 Пушкина 1, 3, 4А, 6А, 10А, 12А Цветная 5, 5А, 5Б Нечепуренко 42, 44, 46, 49 Стадионная 2, 4					■

Зам.генерального директора ООО «ЭЛЕВКОН»

Корнеев В.В.